



**Til**

**Fur Havneforening**

Stenøre 3,  
7884 Fur  
Mail: [email@furhavn.dk](mailto:email@furhavn.dk)

26. okt 2021

**Furhavn - Etablering af ny Langskibsbro – Informationsbrev**

Skive Kommune og Fur Havne-forening kan med glæde oplyse alle bidragsydere, der har givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet, at der nu er lavet og underskrevet en entrepriseaftale med Munck Havne & Anlæg A/S, Nyborg om etablering af ny langskibsbro på Furhavn.

Munck Havne & Anlæg A/S lægge ordrebestillinger ind på materialer nu. Materialer forventes at ankomme til Fur Havn i januar eller februar 2022, hvorefter arbejdet med Langskibsbroen opstartes.

Der er aftalt en afleveringsdato for færdiggørelse af Langskibsbroen, med entreprenøren, der er den 31 august 2022. Hvis materialerne kommer til tiden og det går godt kan projektet dog måske være færdig inden sommerferien 2022.

Alle bidragsydere har givet godkendelse på at tidsplanen ændres fra 2021 til 2022, som vi takker vi for.

Skive Kommune og Fur Havneforening takker endvidere bidragsydere for de tilsagn projektet har modtaget.

Vi glæder os nu til endeligt, at komme i gang med etableringen af Ny Langskibsbro på Furhavn. Et projekt som, der har været arbejdet på i flere år!

Med venlig hilsen

Fur Havneforening:

Kurt Kæseler, Formand  
Henning Jacobsen, Bestyrelsesmedlem

Skivekommune:

Jens Gjørup, Drift & Anlæg